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веществ в воздухе рабочей зоны ; 
 Недостаточная освещенность рабочей 
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Реферат 
Выпускная квалификационная работа  140 с., 13 рис.,  43 табл., 42 
источника, 2 прил. 
Ключевые слова: паровая турбина, тепловая электрическая станция, 
реконструкция, технологический процесс, Тп-65/75-12,8 УТЗ, Томская ГРЭС-2. 
Объектом исследования является тепловая электрическая станция 
Томская ГРЭС-2. 
Цель работы – определить пути совершенствования технологических 
процессов на станции Томской ГРЭС-2. 
В процессе исследования проводился анализ эксплуатируемого 
оборудования в турбинном и котельном цехах на станции Томская ГРЭС-2. Был 
определен возможный путь реконструкции с заменой седьмого 
трубогенератора. Был проведен сравнительный расчет работы новой 
установленной паровой турбины на два режима. И выполнен дополнительный 
расчет по установке вспомогательного оборудования.  
В результате исследования было принято решение по установке 
турбогенератора Тп-65/75-12,8 УТЗ в два этапа, что позволит растянуть 
финансовые вложения во времени. При этом определенно, что работа 
турбогенератора на номинальных параметрах острого пара экономически 
выгоднее, так как начальные параметры пара на входе в турбину повысятся. 
Также выбрано вспомогательное оборудование: питательные насосы, насосы 
системы теплофикации, регенеративные подогреватели. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: Турбина Тп-65/75-12,8 УТЗ состоит из 
цилиндра высокого и низкого давления. Турбин имеет теплофикационный и 
регулирующий производственный отборы. Номинальная электрическая 
мощность 65МВт, тепловая 110Гкал/час, температура пара 555°C. Общая масса 
турбины 260тонн. Система регенерации включает в себя два подогревателя 
высокого давления, три низкого давления и деаэратор высокого давления. 
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Степень внедрения: на рассмотрении. 
Область применения: тепловые электрические станции. 
Экономическая эффективность/значимость работы повышение 
надежности оборудования на станции Томская ГРЭС-2 за счет его обновления. 
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В городе Томске с населением полмиллиона человек на сегодняшний 
день существует три действующих станции: Томская ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ГРЭС-2. 
Самая модернизированная станция в городе ТЭЦ-1 с газотурбинной 
установкой, введенной в эксплуатацию в 2013 году. Станции ТЭЦ-3 и ГРЭС-2 
были ведены в эксплуатацию еще в XX веке и на данный момент являются 
основными источниками по выработке тепловой и электрической энергии в 
городе.  
Государственная районная электростанция (ГРЭС-2) введена в 
эксплуатацию в 1945 году, на сегодняшний день станции 75 лет. Станция 
обслуживается оперативным, ремонтным и административным персоналом в 
количестве более пятисот человек. Организационная структура станции 
подразделяется на цеха и отделы. Основным видом топлива на станции 
является каменный уголь, в качестве резервного применяется природный газ, 
мазут растопочное топливо.  
Основным технологическим процессом на тепловой электростанции 
является поэтапное преобразование потенциальной энергии пара в 
кинетическую, а затем в электрическую энергию. В энергетическом котле 
сжигается топливо и за счет выделяемого тепла вырабатывается пар высокого 
давления. После котла пар с заданными параметрами поступает в паровую 
турбину, где происходит работа кинетической энергии пара, которая вращает 
ротор турбины. Вал турбины вращает ротор электрогенератора. Таким 
образом, энергия вращения преобразуется в электрическую энергию, которая 
выдается в сеть. 
Для выполнения технологического процесса на станции ГРЭС-2 
задействовано шесть турбогенераторов с электрической мощностью 331МВт, 
десять энергетических котлов с паропроизводительностью 2220т/ч. Тепловая 
мощность станции 815Гкал/час. Основная часть оборудования станции 
эксплуатируется на протяжении более двадцати лет, многое из них уже 
15 
отработало свой расчетный ресурс и требует модернизации с целью 
повышения экономичности, надежности. Еще одной проблемой является 
сохранившиеся турбины с производственными отборами, которые остались с 
тех времен, когда пар на промышленные предприятия поступал напрямую от 
станции. На данный момент таких предприятий уже не осталось, они либо 
закрылись, либо имеют собственные источники пара. На станции ГРЭС-2 
производственный отбор от турбогенераторов шесть, семь используется на 
собственные нужды. В пик реализации тепловой нагрузки станции пар от 
производственного коллектора подается на пиковые бойлера для подъема 
температуры сетевой воды. 
Основной задачей проекта является совершенствование 
технологического процесса на станции. Так как технологический процесс 
производства тепловой и электрической энергии неразрывно связан с 
оборудованием, в данной работе будет рассматриваться вариант замены 
паровой турбины станционный номер семь типа ПТ-60-90/13 ЛМЗ. 
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1 Объект исследования Томская ГРЭС-2 
1.1 Роль Томской ГРЭС-2 в электроэнергетике и теплоснабжение 
Томской области 
Томская область является частью Сибирского федерального округа 
(СФО). Территория области по площади составляет 314,4тыс.км2 и занимает 
пятое место среди регионов Сибири. Томская область состоит из 139 
муниципальных образований.  
Проанализировав динамику численности населения (таблица 1) Томской 
области по годам, проявляется тенденция стабильного роста. Удельный вес 
городского населения преобладает и составляет 72,3 процента. [35] 
Таблица 1 - Динамика численности населения ТО, тыс.чел. 
Показатель 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2019г. 
Численность 
населения 
1048,5 1057,7 1064,2 1070,1 1074,5 1076,8 1078,9 1079,2 
Город Томск является административным центром и самым крупным 
населенным пунктом Томской области. Почти половина населения области 
сосредоточенно в городе Томске. С каждым годом город Томск развивается и 
становится больше, расширяя свои границы, как в Южную сторону, так и в 
Северную сторону. Появляются новые жилищные районы, такие как «Южные 
ворота», «Радонежский», «Северный парк». Это вызывает потребность города в 
обновлении и увеличении тепловых и электрических мощностях. 
Характеризуя Томскую энергосистему можно отметить, что к основным 
электростанциям установленной мощностью более 5МВт относятся Томская 
ГРЭС-2, Томская ТЭЦ-1, Томская ТЭЦ-3 принадлежат АО «Томская 
генерация». Компания АО «Томская генерация» осуществляет производство 
электрической и тепловой энергии для покрытия спроса в основном городского 
населения и учреждений. А также на территории Томской области 
осуществляют свою деятельность такие станции, как ТЭЦ СХК принадлежащая 
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АО «СХК» и шесть электростанций промышленных предприятий по данным 
2017 года. Все перечисленные выше электростанции относятся к ЕЭС России.  
Взаимодействие субъектов энергетики, органов власти ТО, 
Ростехнадзора и МЧС России обеспечивает АО «СО ЕЭС» России. Также на 
территории Томской области осуществляет свою деятельность филиал АО «СО 
ЕЭС» Кемеровское РДУ, который выполняет функции оперативно-
диспетчерского управления электроэнергетическим режимом.  
Динамика потребления электроэнергии в ТО проанализирована в 
таблице 2. Динамика электропотребления может зависеть от ряда факторов, 
таких как изменение объемов промышленного производства, экономической 
ситуации в стране или температуры наружного воздуха. Это отображается на 
неравномерном электропотреблении в Томской области и может показывать 
отрицательную динамику. 
Таблица 2 - Динамика потребления электроэнергии по данным Администрации 
ТО 











317 -277 24 -372 74,6 -549,6 
Среднегодовые темпы 
прироста (снижения), % 
3,58 -3,02 0,27 -4,17 0,87 -5,99 
По данным предоставленным Администрацией ТО баланс мощности 
Томской энергосистемы в 2012−2016гг. складывался дефицитно. В этот 
дефицит электроэнергии Томской энергосистемы находился в диапазоне 3638-




Рисунок 1 - Баланс по потреблению электрической энергии в ТО [35] 
Необходимо также отметить, что Томская ГРЭС-2 и Томская ТЭЦ-3 
производят электрическую энергию исходя из технологического минимума, 
необходимого для выполнения графика тепловых нагрузок. 
Теплоснабжение в городе Томске также осуществляется от трех 
крупных источников комбинированной выработки энергии: Томская ГРЭС-2, 
Томская ТЭЦ-1 и Томская ТЭЦ-3. А также от 23 котельных АО «ТомскРТС» и 
прочих локальных котельных собственников с преобладанием 
централизованного теплоснабжения. АО «ТомскРТС» является юридическим 
лицом, которое осуществляет процесс передачи тепловой энергии от 
энергоисточника до потребителя, в этом и заключается централизованность 
теплоснабжения. Динамика потребления тепловой энергии отмечается 
положительной (таблица 3). 
Таблица 3 - Динамика потребления тепловой энергии в городе Томске, тыс.Гкал 
№ Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 
1. 
Отпущено тепловой энергии своим 
потребителям, в том числе: 
3 573,02 3 632,27 
1.1. населению 2 517,42 2 573,81 
1.2. бюджетофинансируемым организациям 328,53 334,98 
1.3. 
предприятиям на производственные 
нужды 
61,38 19,77 
1.4. прочим организациям 665,68 703,70 
2. 
Отпущено другому предприятию 
(перепродавцу) 
- - 
Отпущено тепловой энергии – всего 3 573,02 3 632,27 
Прирост теплопотребления - 1,66 
По данным в таблице 4 видно, что основную нагрузку города по 
потреблению тепла покрывает предприятие Томская ГРЭС-2. Следовательно, 
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на предприятие ложится социальная ответственность жизнеобеспечивания 
населения города. По прогнозу Администрации Томской области до 2022 года 
потребление тепловой энергии в городе продолжит увеличиваться. [35] 
Таблица 4 - Установленная мощность, выработка, потери и полезный отпуск 





















2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г 2015г 2016г 
г. Томск всего 3 138 3 144 5 373 5 517 1 285 1 321 4 031 4 134 
ТЭЦ, в том 
числе: 





2 410 2 410 4 359 4 505 31 24 4 327 4 480 
Томская  
ГРЭС-2 
815 815 2 092 2 150 3 4 2 088 2 146 
Томская ТЭЦ-3 780 780 1 703 1 575 10 10 1 692 1 565 
Томская ТЭЦ-1 815 815 563  779 16 9 546 769 
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1.2 Характеристика оборудования Томской ГРЭС-2 
ГРЭС-2 - Государственная районная электростанция с поперечными 
связями. На данный момент Томская ГРЭС-2 уже не государственная станция, 
предприятие является одним из структурных подразделений АО «Томская 
генерация». На данный момент ГРЭС-2 фактически является тепловой 
электрической станцией и правильнее было бы называть ее «Томская ТЭЦ-2». 
Однако первоначальное название осталось за ней. 
Установленная электрическая мощность станции составляет 331МВт. 
Установленная тепловая мощность 815Гкал/ч, в том числе: по горячей воде – 
755Гкал/ч (с учетом подпитки и собственных нужд), по пару – 60Гкал/ч. По 
отборам 568Гкал/час. 
Структура предприятия состоит из шести основных и двух 
вспомогательных цехов: котельный цех (КЦ), турбинный цех (ТЦ), 
электрический цех (ЭЦ), цех ремонтного обслуживания (ЦРО), цех 
топливоподачи (ЦТП), цех тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ), 
химический цех (ХЦ), цех гидротехнических сооружений (ЦГТС). А также 
четырех отделов: производственно-технический отдел (ПТС), направление 
планово предупредительных ремонтов (НППР), направление информационных 
технологий (НИТ), направление охраны труда и пожарной безопасности 
(НОТиПБ).  
В котельном цехе на станции установлено 10 котлоагрегатов (таблица 5) 
общей паропроизводительностью 2220т/ч. Котлы имеют П-образную 
компоновку. Котлы 3-9 подключены к двум коллекторам пара 100кгс/см2. 
Котлы 10-12 подключены к коллектору 140кгс/см2. Связь между коллекторами 
осуществляется с помощью редукционно-охлаждающей установки (РОУ) 
140/100. Пар по коллекторам поступает в турбинный цех на турбогенераторы и 
РОУ. Вода на котлы поступает по питательным трубопроводам высокого 
давления с параметрами: давление 150кгс/см2 и температура 210-230°C. Вода 
подается посредством питательных насосов, находящихся в ТЦ. 
21 




















1981 220 100 510 
1590 т/ч 
4 ТП-230-2 1953 230 100 510 
5 ТП-230-2 1953 230 100 510 
6 ТП-230-2 1958 230 100 510 
7 ТП-230-2 1959 230 100 510 




1971 220 100 540 







1986 210 140 560 
630 т/ч 11 
БКЗ-210-
140-9 




1994 210 140 560 
      2220 т/ч 
В ТЦ на станции установлено 6 турбинных установок (таблица 6). В 
2009 году введен в эксплуатацию новый турбоагрегат ТГ-2 тип Т-50/60-8,8. 
Турбины 3,5 типа К-50-2М ЛМЗ перемаркированы на основании технических 
актов 19, 20 от 30.10.91 в турбины типа Т-43-90, работают с 
теплофикационными отборами 1,8-2,5 кгс/см2. Суммарная тепловая мощность 
отборов турбин составляет 568Гкал/ч. 
В конденсаторе турбины № 5 осуществляется подогрев подпиточной 
воды теплосети в количестве до 1800 т/ч до температуры 35°C. Система 
циркуляционного водоснабжения - оборотная с градирнями. Подпитка системы 
циркводоснабжения осуществляется с береговой насосной станции реки Томь. 
В системе технического водоснабжения вода используется на охлаждение пара 
в конденсаторах турбин, вспомогательного оборудования, подпитки теплосети, 
22 
подпитки оборотной системы гидрозолоудаления и прочие нужды. 





























2008 ЛМЗ 50 500 90 250 250 
3 Т-43-90 1953 ЛМЗ 43 500 90 270 270 












1997 УТЗ 110 555 130 515 520 
В ЭЦ находятся ОРУ-110, ОРУ-35, КРУ-10, где через трансформаторы 
происходит преобразование напряжения. Основные классы напряжений: 110кВ, 
35кВ, 10кВ, 6кВ, 3кВ, 0,4кВ. Цех осуществляет отпуск электрической энергии 
потребителям по линиям С1-С4, ЛЭП 35101, 35102 и по 24 фидерам 35-10кВ. 
В ЦТП осуществляется приемка, разгрузка, хранение, переработка и 
подача угля в котельный цех. Цех оснащен двумя кранами-перегружателями на 
открытом угольном складе емкостью 160000 тонн, размораживающим 
устройством, конвейерами для транспортировки угля в две нитки, двумя 
дробилками, разгруз-сараем с щелевыми бункерами и лопастными питателями, 
бульдозерами для формирования штабеля угля. Основным топливом является 
Кузнецкий уголь марки Др, газ, растопочное топливо - мазут. 
ХЦ подразделяется на две составляющие: установка по обработке воды 
и центральная химическая лаборатория. В химической лаборатории 
осуществляется оперативный контроль по ведению водно-химического режима, 
а так же анализ поступившего топлива. На установках подготавливается вода 
для подпитки теплосети путем осветления в осветлителях, очистки в 
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механических фильтрах, умягчения в натрий-катионитовых фильтрах. Вода для 
подпитки котлов также осветляется, очищается в механических фильтрах и 
проходит дополнительную двухступенчатую очистку от примесей для 
получения обессоленной воды. 
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1.3 Описание тепловой схемы электростанции 
Схема главных паропроводов станции выполнена двумя коллекторами. 
К коллектору 100кгс/см2 присоединено пять котлов типа ТП-230-2 и два котла 
типа БКЗ-220-100 (таблица 7). К коллектору 140кгс/см2 присоединено три котла 
типа БКЗ-210-140. Связь между коллекторами, как уже было упомянуто выше, 
осуществляется двумя РОУ 140/100.  
Таблица 7 - Балансы пара котел – турбина на ГРЭС-2 
Пар по турбинам Пар по котлам 
90 кг/см2, 500°С т/ч 100 кг/см2, 510°С т/ч 
Т-50/60-8,8 ст. №2 250   
Т-43-90 ст.№ 3 270 БКЗ-220-100х2 ст.№ 3,9 440 
Т-43-90 ст.№ 5 270 ТП-230-2х5 ст.№ 4-8 1150 
ПТ-25-90/11 ст.№ 6 240   
ПТ-60-90/13 ст.7 397   
Итого* 1427  1590 
130 кг/см2, 555°С  140 кг/см2, 560С  
Т-118/125-130-8 ст.№ 8 525 БКЗ-210-140х3 ст.№ 10-12 630 
* резерв по пару 90кг/см2, 500°С – 163т/ч; резерв по пару 130кг/см2, 555°С – 
105т/ч; общий резерв по пару – 268т/ч. 
На паровые турбины станционный номер 2-7 пар подается от 
коллекторов 100кгс/см2 . На паровую турбину 8 подается пар от коллектора 
140кгс/см2. На коллектор 10-13кгс/см2 подача пара осуществляется от 
производственных отборов турбин 6,7; от четырех РОУ и одного БРОУ 100/13; 
от двух РОУ 30/11 и от двух РОУ 140/10-16. 
На коллектор 1,2кгс/см2 пар подается от отборов турбин 3,5 и двух РОУ 
30/1,8. 
Турбина 8 работает на заводских характеристиках: давление 130кгс/см2 
и температура 555°С. 
Питательные насосы на станции типа ПЭ-270-150 и ПЭ-380-185/200 
объединены в один коллектор питательной воды. А вот напорный коллектор, 
расположенный перед питательными насосами, разделен.  
На станции задействовано одиннадцать деаэраторов высокого давления. 
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Выпар от деаэраторов высокого давления подается в общий коллектор, а затем 
на деаэраторы низкого давления. Выпар от расширителей дренажей первой 
ступени подается в деаэраторы высокого давления, выпар от расширителей 
дренажей второй ступени подается в деаэраторы низкого давления. Пар от 
продувки котлов используется в схеме для подогрева воды подпитки теплосети. 
В зимний период, когда включается отопление, увеличивается расход 
сетевой воды на станции до 10500-11000м3/час. Максимальная 
производительность бойлерных установок 13000м3/час. 
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Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
1 Предпроектный анализ 
1.1 Потенциальные потребители результатов исследования 
Для анализа потребителей результатов исследования необходимо 
рассмотреть целевой рынок и провести его сегментирование. 
Целевой рынок – сегменты рынка, на котором будет продаваться в 
будущем разработка. В свою очередь, сегмент рынка – это особым образом 
выделенная часть рынка, группы потребителей, обладающих определенными 
общими признаками. Сегментирование – это разделение покупателей на 
однородные группы, для каждой из которых может потребоваться 
определенный товар (услуга). 
Прирост населения в городе Томске влечет за собой постройку новых 
жилищных районов, в связи, с этим увеличивается потребление тепловой и 
электрической энергии. И так как оборудование на станции ГРЭС-2 
эксплуатируется на протяжении несколько десятков лет, также возникает 
необходимость в обновлении тепловых и электрических мощностей. Поэтому в 
данной ВКР рассматривается актуальный вопрос замены турбоагрегата 
выработавшего свой ресурс на новый, который будет обеспечивать наиболее 
экономичную и экологичную работу станции. 
Данный проект представляет особый интерес для крупных и средний 
предприятий (рисунок 1). 
  Вид паротурбинная установка 










ь Сильная    
Средняя   
Слабая   
Рисунок 9 – Карта сегментирования рынка 
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1.2 Анализ конкурентных технических решений с позиции 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения 
Анализ конкурентных технических решений с позиции 
ресурсоэффективности и ресурсосбережения позволяет провести оценку 
сравнительной эффективности научной разработки и определить направление 
для ее будущего повышения. Данный анализ будем проводить с помощью 
оценочной карты для паротурбинных установок схожих по характеристикам 
двух существующих заводов в России: Тп-65/75-12,8 УТЗ; ПТ-65/75-130 ЛМЗ. 
Таблица 20 - Оценочная карта для сравнения конкурентных технических 
решений 















1 2 3 4 5 6 
Технические критерии оценки ресурсоэффективности 
1. Экологичность 0,1 4 4 0,4 0,4 
2. Надежность 0,1 4 4 0,4 0,4 
3. Уровень шума 0,1 3 3 0,3 0,3 
4. Безопасность 0,1 4 4 0,4 0,4 
5. Мощность 0,1 4 4 0,4 0,4 
Экономические критерии оценки эффективности 
1. Конкурентоспособность 
продукта 
0,1 5 4 0,5 0,4 
2. Цена 0,2 5 4 1 0,8 
3. Предполагаемый срок 
эксплуатации 
0,05 4 4 0,2 0,2 
4. Послепродажное 
обслуживание 
0,1 5 4 0,5 0,4 
5. Финансирование 
научной разработки 
0,05 3 3 0,15 0,15 
ИТОГО 1 41 38 4,25 3,85 
Из анализа оценочной карты хорошо видно, что критерии 
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проектируемой разработки схожи с конкурентами, что может быть связано с 
ограниченным количеством заводов в  данной области. Явных конкурентных 
преимуществ у проектируемой разработки по сравнению с другим конкурентом 
отсутствуют. Но важным фактором для инвесторов может рассматриваться 
цена проектируемой турбоустановки, которая меньше, чем у аналогичной 
турбины конкурентного завода. 
1.3 FAST-анализ 
FAST-анализ выступает как синоним функционально-стоимостного 
анализа. Суть этого метода базируется на том, что затраты, связанные с 
созданием и использованием любого объекта, выполняющего заданные 
функции, состоят из необходимых для его изготовления и эксплуатации и 
дополнительных, функционально неоправданных, излишних затрат, которые 
возникают из-за введения ненужных функций, не имеющих прямого отношения 
к назначению объекта, или связаны с несовершенством конструкции, 
технологических процессов, применяемых материалов, методов организации 
труда и т.д. 
Проведение FAST-анализа предполагает шесть стадий: 
1. Выбор объекта FAST-анализа; 
2. Описание главной, основных и вспомогательных функций, 
выполняемых объектов; 
3. Определение значимости выполняемых функций объектом; 
4. Анализ стоимости функций выполняемых объектом исследования; 
5. Построение функционально-стоимостной диаграммы объекта и ее 
анализ; 
6. Оптимизации функций выполняемых объектом. 
Стадия 1. Объектом анализа является паротурбинная установка, в 
которую входит подогреватель низкого давления №1, №2; подогреватель 
высокого давления №, 4, 5; паровая турбина; конденсатор; деэратор; 
электрогенератор. 
Стадия 2. Главной функцией паротурбинной установки является 
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выработка тепловой и электрической энергии. Основная функция паровой 
турбины преобразовывать потенциальную энергию сжатого и нагретого 
водяного пара, поступающего от котельного агрегата, в кинетическую, которая 
в свою очередь преобразуется в механическую работу — вращение вала 
турбины. 
Вспомогательной функцией является пароводяной цикл установки. Всю 
информацию, полученную при выполнении стадии 2, представим в таблице 2. 
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я в пар (Функция 
3) 





  Х 
ПНД и ПВД 5 
Подогрев 
конденсата, воды 
паром из отборов 
турбины (Функция 
5) 
  Х 
Стадия 3. Для оценки значимости функций будем использовать метод 
расстановки приоритетов, предложенный Блюмбергом В.А. и Глущенко В.Ф. В 
основу данного метода положено расчетно-экспертное определение значимости 
каждой функции. 




Таблица 22 - Матрица смежности 
 Функция 1 Функция 2 Функция 3 Функция 4 Функция 5 
Функция 1 = > > > > 
Функция 2 < = > > > 
Функция 3 < < = > > 
Функция 4 < < < = > 
Функция 5 < < < < = 
Примечание: «<» – менее значимая; «=» – одинаковые функции по значимости; 
«>» – более значимая. 
Второй этап связан с преобразованием матрицы смежности в матрицу 
количественных соотношений функций. 
Таблица 23 - Матрица количественных соотношений функций 
 Функция 1 Функция 2 Функция 3 Функция 4 Функция 5 ИТОГО 
Функция 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 7 
Функция 2 0,5 1 1,5 1,5 1,5 6 
Функция 3 0,5 0,5 1 1,5 1,5 5 
Функция 4 0,5 0,5 0,5 1 1,5 4 
Функция 5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 
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Примечание: 0,5 при «<»; 1,5 при «>»; 1 при «=». 
Далее определим значимость каждой из функций. Для этого необходимо 
полученный балл по каждой из функции разделить на общую сумму баллов по 
всем функциям. Для функции 1 относительная значимость 7/25=0,28; для 
функции 2 6/25=0,24; для функции 3 5/25=0,2; для функции 4 4/25=0,16; для 
функции 5 3/25=0,12. Сумма коэффициентов равняется 1, следовательно, 
условие выполняется. 
Стадия 4-5. Анализ стоимости функций, выполняемых объектом 
исследования. Построение функционально - стоимостной диаграммы объекта.  
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Рисунок 10 - Функционально - стоимостная диаграмма 
По функционально - стоимостной диаграмме (рисунке 1) видно, что 
самая значимая функция является самой затратной.  
Стадия 6. Предложения для оптимизации функций выполняемой 
объектом: 
 оптимизация технических параметров; 
 оптимизация параметров надежности; 
 применение новых материалов; 
 повышения ремонтопригодности; 
 применение принципиально новых конструкторских решений. 
1.4 Диаграмма Исикава 
Диаграмма причины-следствия Исикавы (Cause-and-Effect-Diagram) – 
это графический метод анализа и формирования причинно-следственных 
связей, инструментальное средство для систематического определения причин 
проблемы и последующего графического представления. 
Область применения диаграммы: 
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 Выявление причин возникновения проблемы; 
 Анализ и структурирование процессов на предприятии; 
 Оценка причинно-следственных связей.  
Построение диаграммы начинают с формулировки проблемной 
области/темы, которая будет являться объектом анализа. В данной работе в 
качестве проблемной области можно рассмотреть надежность паротурбинной 
установки. Именно её и будем наносить на центральную горизонтальную 
стрелку диаграммы. 
Затем необходимо выявить факторы/группы факторов, которые влияют 
на объект анализа. Для выявления таких факторов используется прием 6M: 
 персонал (Manpower); 
 оборудование (Machine); 
 сырье, материалы, комплектующие (Material); 
 технология проведения работ (Method); 
 средства измерения и методы контроля (Measurement); 
 производственная среда (Media). 
 
Рисунок 11 – причинно-следственная диаграмма 
1.5 SWOT-анализ 
SWOT – Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), 
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Opportunities (возможности) и Threats (угрозы) – представляет собой 
комплексный анализ научно-исследовательского проекта. SWOT – анализ 
применяют для исследования внешней и внутренней среды проекта. 
Первый этап заключается в описании сильных и слабых сторон 
проекта, в выявлении возможностей и угроз для реализации проекта, которые 
проявились или могут появиться в его внешней среде. 
Таблица 24 - Матрица SWOT 
 Сильные стороны научно-
исследовательского проекта: 
С1. Появление дополнительных 
тепловых и электрических 
мощностей; 
С2. Замена устаревшего 
оборудования; 
С3. Экономичность и 
энергоэффективность; 
С4. Направленность на 
экологичность технологий; 
С5. Компенсация финансирования 




Сл2. Длительный срок 
строительства; 
Сл3. Большой срок поставок 





















к экологичности из-за 
расположения станции. 
У3. Строительство новой 
станции в городе. 
  
Второй этап состоит в выявлении соответствия сильных и слабых 
сторон научно-исследовательского проекта внешним условиям окружающей 
среды. Это соответствие или несоответствие должны помочь выявить степень 
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необходимости проведения стратегических изменений. 
Таблица 25 – Интерактивная матрица проекта 
Возможности 
объекта 
Сильные стороны проекта 
С1 С2 С3 С4 С5 
В1 + - - 0 0 
В2 + + + - + 
В3 + + + + + 
В матрице пересечения сильных сторон и возможностей имеет 
определенный результат: «плюс» –сильное соответствие сильной стороны и 
возможности, «минус» –слабое соотношение.  
Третий этап. Составлена итоговая  матрица SWOT-анализа, 
Таблица 26 - SWOT-анализ 




дополнительных тепловых и 
электрических мощностей; 
С2. Замена устаревшего 
оборудования; 
С3. Экономичность и 
энергоэффективность; 
С4. Направленность на 
экологичность технологий; 
С5. Компенсация 
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В2. Получение прибыли для 
предприятия; 





станции с запасом покроет 
растущий спрос на тепловую 
и электрическую энергию в 
городе, что позволит 
получать предприятию 
больше прибыли, быстрая 















дополнительных требований к 
экологичности из-за 
расположения станции. 
У3. Строительство новой 
станции в городе. 




оборудования для установки 
турбоагрегата с целью 
повышения экологичности. 
Таким образом, выполнив SWOT-анализ можно сделать вывод, что на 
данный момент сильные стороны проекта преобладают, но стоит обратить 
внимания на угрозы и проработать их. 
 
1.6 Оценка готовности проекта к коммерциализации 
На какой бы стадии жизненного цикла не находилась научная разработка 
полезно оценить степень ее готовности к коммерциализации и выяснить 
уровень собственных знаний для ее проведения. Для этого необходимо 
заполнить специальную форму, содержащую показатели о степени 
проработанности проекта с позиции коммерциализации и компетенциям 
разработчика научного проекта. Для этого заполним таблицу 6, в которой 
приведен перечень вопросов необходимых для анализа данного проекта. 










1. Определен имеющийся научно-
технический задел 
4 5 




3. Определены отрасли и технологии 
(товары, услуги) для предложения на 
рынке 
5 5 
4. Определена товарная форма научно-
технического задела для 




Продолжение Таблицы 27 
5. Определены авторы и осуществлена 
охрана их прав 
5 5 
6. Проведена оценка стоимости 
интеллектуальной собственности 
3 3 
7. Проведены маркетинговые 
исследования рынков сбыта 
4 4 




9. Определены пути продвижения 
научной разработки на рынок 
3 3 
10. Разработана стратегия (форма) 
реализации научной разработки  
4 3 
11. Проработаны вопросы 
международного сотрудничества и 
выхода на зарубежный рынок 
1 1 
12. Проработаны вопросы использования 
услуг инфраструктуры поддержки, 
получения льгот 
4 4 








15. Проработан механизм реализации 
научного проекта 
4 3 
 ИТОГО БАЛЛОВ 52 52 
При проведении анализа по таблице 5, каждому показателю ставится 
оценка по пятибалльной шкале. При этом система измерения по каждому 
направлению (степень проработанности научного проекта, уровень имеющихся 
знаний у разработчика) отличаются. Так, при оценке степени проработанности 
научного проекта 1 балл означает не проработанность проекта, 2 балла – 
слабую проработанность, 3 балла – выполнено, но в качестве не уверен, 4 балла 
– выполнено качественно, 5 баллов – имеется положительное заключение 
независимого эксперта. Для оценки уровня имеющихся знаний у разработчика 
система баллов принимает следующий вид: 1 означает не знаком или мало 
знаю, 2 – в объеме теоретических знаний, 3 – знаю теорию и практические 
примеры применения, 4 – знаю теорию и самостоятельно выполняю, 5 – знаю 
теорию, выполняю и могу консультировать. 
Оценка готовности научного проекта к коммерциализации (или уровень 
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имеющихся знаний у разработчика) определяется по формуле: 
52  iсумСПБ Б ; 
52  iсумУЗБ Б , 
где сумБ  – суммарное количество баллов по каждом направлению; iБ  – балл по 
i-му показателю. 
Значение сумБ  позволяет говорить о мере готовности научной разработки 
и ее разработчика к коммерциализации. Так, если значение сумБ  получилось от 
75 до 60, то такая разработка считается перспективной, а знания разработчика 
достаточными для успешной ее коммерциализации. Если от 59 до 45 – то 
перспективность выше среднего. Если от 44 до 30 – то перспективность 
средняя. Если от 29 до 15 – то перспективность ниже среднего. Если 14 и ниже 
– то перспективность крайне низкая. 
По анализу данного проекта получилось 52сумБ  как для готовности 
научной разработки, так и для разработчика. Данный результат позволяет 
сделать вывод о том, что перспективность данного проекта находится на уровне 
выше среднего, что говорит о среднем уровне компетенций разработчика, но 
есть необходимости в дальнейшем улучшении разработки.  
 
1.7  Методы коммерциализации результатов научно-технического 
исследования 
Выделяют следующие методы коммерциализации научных разработок. 
1. Торговля патентными лицензиями, т.е. передача третьим лицам 
права использования объектов интеллектуальной собственности на 
лицензионной основе. При этом в патентном законодательстве выделяющие 
виды лицензий: исключительные (простые), исключительные, полные 
лицензии, сублицензии, опционы. 
2. Передача ноу-хау, т.е. предоставление владельцем ноу-хау 
возможности его использовать другим лицом, осуществляемое путем 
раскрытия ноу-хау. 
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3. Инжиниринг как самостоятельный вид коммерческих операций 
предполагает предоставление на основе договора инжиниринга одной 
стороной, именуемой консультантом, другой стороне, именуемой заказчиком, 
комплекса или отельных видов инженерно-технических услуг, связанных с 
проектированием, строительством и вводом объекта в эксплуатацию, с 
разработкой новых технологических процессов на предприятии заказчика, 
усовершенствованием имеющихся производственных процессов вплоть до 
внедрения изделия в производство и даже сбыта продукции. 
4. Франчайзинг, т.е. передача или переуступка (на коммерческих 
условиях) разрешения продавать чьи-либо товары или оказывать услуги в 
некоторых областях. 
5. Организация собственного предприятия. 
6. Передача интеллектуальной собственности в уставной капитал 
предприятия. 
7. Организация совместного предприятия, т.е. объединение двух и 
более лиц для организации предприятия. 
8. Организация совместных предприятий, работающих по схеме 
«российское производство – зарубежное распространение». 
Для проекта, рассматриваемого в данной работе необходимо 
использовать метод коммерциализации научных разработок – инжиниринг. 
Замена турбоагрегата на станции Томской ГРЭС-2 основывается на 
оптимизации производственных процессов. Что предусматривает 
предоставление комплекса инженерно-технических услуг, связанных с 
проектированием, строительством и вводом объекта в эксплуатацию на 
предприятии заказчика, в данном проекте Томская ГРЭС-2.  
 
2 Инициация проекта 
2.1 Цели и результат проекта 
В данном разделе приведем информацию о заинтересованных сторонах 
проекта, иерархии целей проекта и критериях достижения этих целей. 
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Под заинтересованными сторонами проекта понимаются лица или 
организации, которые активно участвуют в проекте или интересы которых 
могут быть затронуты как положительно, так и отрицательно в ходе 
исполнения или в результате завершения проекта. Информация по 
заинтересованным сторонам проекта представлена в таблице 6. 
Таблица 28 - Заинтересованные стороны проекта 
Заинтересованные стороны проекта Ожидания заинтересованных сторон 
Общественность Покрытие спроса населения на тепловую энергию 
Заказчик 
Увеличение надежности эксплуатируемого 
оборудования 
Таблица 29 - Цели и результат проекта 
Цели проекта: Реконструкция турбины ст.№7 (Тп-65/75-12,8) 
Ожидаемые результаты проекта: Увеличение тепловой и электрической мощностей 
Критерии приемки результата 
проекта: 
Экономичность, экологичность, надежность 
Требования к результату проекта: 
Требование: 
Увеличение мощности 
Низкие удельные кап. затраты на производство 
электроэнергии 
2.2 Организационная структура проекта 
На данном этапе работы необходимо решить следующие вопросы: кто 
будет входить в рабочую группу данного проекта, определить роль каждого 
участника в данном проекте, а также прописать функции, выполняемые 
каждым из участников и их трудозатраты в проекте. Для этого заполним 
таблицу 8. 
Таблица 30 - Рабочая группа проекта 
№ 
п/п 
ФИО, основное место 
работы, должность 

















































2.3 Ограничения и допущения проекта 
Ограничения проекта – это все факторы, которые могут послужить 
ограничением степени свободы участников команды проекта, а также «границы 
проекта». Теперь необходимо заполнить таблицу 9. 
Таблица 31 - Ограничения проекта  
Фактор Ограничения / допущения 
Бюджет проекта 5 000 000 т. руб. 
Источники финансирования Ограничений нет 
Сроки проекта:  
Дата утверждения плана управления проектом 20.12.2018 
Дата завершения проекта 31.05.2020 
3 Планирование управления научно-техническим процессом 
Группа процессов планирования состоит из процессов, осуществляемых 
для определения общего содержания работ, уточнения целей и разработки 
последовательности действий, требуемых для достижения данных целей. 
3.1 Иерархическая структура работ проекта 
Иерархическая структура работ (ИСР) – детализация укрупненной 
структуры работ. В процессе создания ИСР структурируется и определяется 
содержание всего проекта. 
83 
 
Рисунок 12 – Иерархическая структура работ по проекту 
3.2 Контрольные события проекта 
Для выполнения работы, составляется план. В нем подсчитывается по 
пунктам трудоемкость работ, количество исполнителей, участвующих в 
проекте, расходы и текущие затраты: заработная плата, социальные 
отчисления.  
Таблица 32 - Контрольные события проекта 
№ 
п/п 








Презентация, оформление часть 
1 научно исследовательской 
работы  
2 
Изучить литературу и подобрать 
наилучший возможный вариант 
замещения турбины ст.№7. 
19.06.2019 
Презентация, оформление часть 
2 научно исследовательской 
работы 
3 
Провести расчеты и подготовить 
чертежи проекта 
24.12.2019 
Презентация, оформление часть 
3 научно исследовательской 
работы 




3.3 План проекта 
В рамках планирования научного проекта построен календарный план-













Продолжительность выполнения работ 
март апрель май 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1 
Выдача и получение 
задания 
Руководитель 3          
2 
Изучение 

































         
7 
Определение 
давлений в отборах 
турбины на 
переменных 
режимах работы  
Инженер 10 
         
8 
Расчёт тепловой 






















3          
12 
Оформление работы 
по стандартам ТПУ 






1          
 
– Инженер         – Руководитель 
 
3.4 Бюджет научного исследования 
При планировании бюджета научного исследования должно быть 
обеспечено полное и достоверное отражение всех видов планируемых 
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расходов, необходимых для его выполнения. 
Капитальные вложения в проект определяются по следующей формуле: 
пр мат ам ЗП СО пр нр
К К К К К К К       руб., 
где 
матК  – материальные затраты, руб.; 
ам
К  – амортизация компьютерной техники, руб.; 
ЗП
К  – затраты на заработную плату, руб.; 
СО
К  – затраты на социальные нужды; 
пр
К  – прочие затраты, руб.; 
нр
К – накладные расходы, руб. 
Сырье, материалы, покупные изделия и полуфабрикаты (за вычетом 
отходов) 
К материальным затратам относятся затраты на приобретение 
канцелярских товаров,  принимаются в размере 3000 руб. 
Специальное оборудование для научных (экспериментальных) работ 
При разработке проекта использовалась компьютерная техника, в связи с 
этим необходимо рассчитать амортизацию от её использования. 
Таблица 33 - Основные фонды при выполнении проекта 
Вид техники Количество, ед. Стоимость, руб. 
Норма 
амортизации, % 
Ноутбук  1 48000 20 
Принтер  1 4600 20 








   , руб., 
где 
.исп кт
Т  – время использования компьютерной техники, 
.исп кт
Т = 84  дней; 
.кал
Т  – календарное время, (365 дней); 
.кт
Ц  – стоимость компьютерной техники, (48000) руб.; 
сл











   ам принК руб. 
Сумма амортизационных отчислений по основным фондам: 
. . . . . 2209 25 2234    ам ам комп ам принК К К руб. 
Затраты на заработную плату 
В состав затрат на оплату труда включаются:  
 выплаты заработной платы за фактически выполненные работы, 
исходя из должностных окладов в соответствии с принятыми на предприятии 
нормами и системами оплаты труда;  
 выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда;  
 оплата в соответствии с действующим законодательством 
очередных и дополнительных отпусков;  
Общая заработная плата рассчитывается по формуле: 
. .ЗП рук инжК ЗП ЗП  , руб., 
где 
.рукЗП – заработная плата научного руководителя;  
.инжЗП – заработная плата инженера. 
Месячная заработная плата: 
. 1 2мес оЗП ЗП К К   , руб., 
где 
.оЗП  – месячный оклад: научного руководителя . 27500рукЗП  руб.; 
инженера 
. 18000инжЗП  руб.; 
1К – коэффициент, учитывающий отпуск, 1 10К  %; 
2К – районный коэффициент, для города Томска 2 30К  %. 
Месячная заработная плата научного руководителя: 
27500 1,1 1,3 39325месЗП     руб. 
Месячная заработная плата инженера: 
18000 1,1 1,3 25740месЗП      руб. 
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 , руб., 
где Д – количество рабочих дней в месяце, (21 день). 




днЗП    руб. 




днЗП    руб. 
Расчет заработной платы согласно затраченному времени на выполнение 
ВКР: 
. 1872,6 11 20598,6рукЗП     руб.; 
. 1225,7 84 102958,8инжЗП     руб. 
Затраты на общую заработную плату: 
20598,6 102958,8 123557,4ЗПК     руб. 
Отчисления на социальные нужды 
Данная статья отражает обязательные отчисления по установленным 
законодательным нормам органам государственного социального страхования, 
пенсионного фонда, государственного фонда занятости и медицинского 
страхования. Затраты на социальные нужды рассчитываются как доля 30% от 
затрат на оплату труда: 
0,3СО ЗПК К  , руб., 
0,3 123557,4 37067,2СОК    руб. 
Научные и производственные командировки 
К прочим затратам себестоимости проекта относятся налоги, отчисления 
во внебюджетные фонды, затраты на командировки и т.д. Прочие затраты 
рассчитываются как 10% от суммы материальных затрат, затрат на заработную 
плату и отчислений на социальные нужды, амортизационных отчислений: 
 0,1пр мат ам ЗП СОК К К К К     , 
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 0,1 3000,0 2234,0 123557,4 37067,2 16585,86     прК руб. 
Накладные расходы 
В стоимости проекта учитываются накладные расходы, включающие в 
себя затраты на аренду помещений, оплату тепловой и электрической энергии, 
затраты на ремонт зданий и сооружений, заработную плату административных 
сотрудников и т.д. Накладные расходы рассчитываются как 200% от затрат на 
оплату труда: 
2нр ЗПК К  , руб., 
2 123557,4 247114,8нрК     руб. 
Общие капитальные вложения в проект составит: 
3000 2234 123557,4 37067,2 16585,86 247114,8 429559,3      
пр
К  руб. 
Полученные данные сведены в таблице 13. 
Таблица 34 -  Смета затрат на проектирование 
Элементы затрат Стоимость, руб. 
Материальные затраты, 
мат
К  3000 
Амортизация компьютерной техники, 
ам
К  2234 





Затраты на социальные нужды, 
СО
К  37067,2 
Прочие затраты, 
пр
К   16585,86 
Накладные расходы, 
нр
К  247114,8 
Итого,
пр
К   429557,3 
 
3.5 Организационная структура 
Организационная структура для данного проекта выбрана проектная: 
Степень неопределенности условий реализации проекта – высокая; Технология 
проекта – новая; Сложность проекта – высокая; Взаимозависимость между 
отдельными частями проекта – высокая; Критичность фактора времени 
(обязательства по срокам завершения работ) – высокая; Взаимосвязь и 
взаимозависимость проекта от организаций более высокого уровня – низкая. 
89 
 
Рисунок 13 - Проектная структура проекта 
 
3.6 Матрица ответственности 
Для распределения ответственности между участниками проекта 
формируется матрица ответственности. 


















Выдача и получение задания И О   
Изучение литературы и сбор 
исходных материалов для 
проектирования 
И О   
Изучение технологического 
процесса ГРЭС-2 и 
характеристик оборудования 
И О   
Выбор варианта реконструкции 
турбинного отделения 
И О   
Анализ тепловой схемы И О   
Расчет тепловой схемы 
паротурбинной установки 
И О   
Определение давлений в 
отборах турбины на 
переменных режимах работы 








Продолжение Таблица 35 
Расчёт тепловой схемы на 
режим со сниженными 
параметрами 




И О   
Оформление чертежей И О   
Анализ полученных 
результатов 
И О   
Оформление работы по 
стандартам ТПУ 
И О С С 
Утверждение ВКР 
руководителем 
И О С С 
 
3.7 План управления коммуникациями проекта 
План управления коммуникациями отражает требования к 
коммуникациям со стороны участников проекта. 



































За две недели до дня 
контрольного события 
 
3.8 Реестр рисков проекта 
Идентифицированные риски проекта включают в себя возможные 
неопределенные события, которые могут возникнуть в проекте и вызвать 
последствия, которые повлекут за собой нежелательные эффекты. 







































































4 Определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, 
бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования 
Эффективность научного ресурсосберегающего проекта включает в себя 
социальную эффективность, экономическую и бюджетную эффективность. 
Показатели социальной эффективности учитывают экономические 
последствия осуществления инвестиционного проекта как для общества в 
целом, в том числе непосредственные результаты и затраты проекта, так и 
затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, 
социальные и иные внеэкономические эффекты. 
Показатели экономической эффективности проекта учитывают 
финансовые последствия его осуществления для предприятия, реализующего 
данный проект. В этом случае показатели эффективности проекта в целом 
характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и 
организационные проектные решения. 
Бюджетная эффективность характеризуется участием государства в 
проекте с точки зрения расходов и доходов бюджетов всех уровней. 
4.1 Оценка сравнительной эффективности исследования 
Определение эффективности происходит на основе расчета 
интегрального показателя эффективности научного исследования. Его 
нахождение связано с определением двух средневзвешенных величин: 
финансовой эффективности и ресурсоэффективности. 
Интегральный показатель финансовой эффективности научного 
исследования получают в ходе оценки бюджета затрат трех (или более) 
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вариантов исполнения научного исследования. Для этого наибольший 
интегральный показатель реализации технической задачи принимается за базу 
расчета (как знаменатель), с которым соотносится финансовые значения по 
всем вариантам исполнения. 









фI  - интегральный финансовый показатель разработки; 
piФ  - стоимость i-го варианта исполнения; 
maxФ  - максимальная стоимость исполнения научно-исследовательского 
проекта. 










Полученная величина интегрального финансового показателя разработки 
отражает соответствующее численное увеличение бюджета затрат разработки в 
разах (значение больше единицы), либо соответствующее численное 
удешевление стоимости разработки в разах (значение меньше единицы, но 
больше нуля). 






















Интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов исполнения 

















где mI  - интегральный показатель ресурсоэффективности вариантов; 
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ib  - бальная оценка i-го параметра для аналога и разработки, 
устанавливается экспертным путем по выбранной шкале оценивания; 
n  - число параметров сравнения. 
Расчет интегрального показателя ресурсоэффективности будем проводить 
в форме таблицы представленной ниже. 












0,1 5 5 4 
2. Удобство в 
эксплуатации 
0,15 5 4 3 
3. Экологичность 0,2 5 4 4 
4. Энергосбережение 0,2 5 3 3 
5. Надежность 0,25 5 5 5 
6. Материалоемкость 0,1 5 3 3 
ИТОГО 1 5 4,05 3,8 
 
5 0,1 5 0,15 5 0,2 5 0,2 5 0,25 5 0,1 5            тпI  
1 5 0,1 4 0,15 4 0,2 3 0,2 5 0,25 3 0,1 4,05Аналог               
2 4 0,1 3 0,15 4 0,2 3 0,2 5 0,25 3 0,1 3,8            Аналог  
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Таблица 39 - Сравнительная эффективность разработки 
















0,794 0,736 1 
Сравнение значений интегральных показателей эффективности позволил 
выбрать эффективный вариант решения поставленной в магистерской работе 
технической задачи с позиции финансовой и ресурсной эффективности. 
 
4.2 Оценка абсолютной эффективности реализации исследования 
Анализ капиталовложений по реконструкции турбоагрегата.  
Принимаем коэффициенты использования установленной мощности для 
турбоагрегата равными коэффициентам использования мощности станции 
помесячно, приведенным к коэффициенту использования установленной 
электрической мощности в январе месяце (принимаем его равным 1). Тогда: 
1,37064;Т СтТ Т   1,37064
Т Ст
Э Э   . 
Таблица 40 - Коэффициенты использования тепловой и электрической 
мощности турбины по месяцам года 
Месяц 1 2 3 4 5 6 
Т
Э  1,000 0,951 0,770 0,576 0,437 0,442 
Т
Т  0,910 0,890 0,692 0,517 0,308 0,196 
Месяц 7 8 9 10 11 12 
Т
Э  0,394 0,449 0,408 0,680 0,745 0,876 
Т
Т  0,190 0,200 0,259 0,568 0,708 0,795 
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Данный проект реконструкции подразумевает наличие нескольких 
основных этапов: разработка проектной документации (инженерные 
изыскания), демонтаж существующего оборудования и конструкций и монтаж 
новых. Как правило, данные этапы следуют один за другим. Капиталовложения 
в реконструкцию также планируем выделять поэтапно. К моменту 
планируемого окончания монтажа и ввода в эксплуатацию средства, 
выделяемые на данные этапы, следует проиндексировать с учётом инфляции за 
время от даты выделения средств до даты начала эксплуатации.  
Общий срок реконструкции принимаем 21рекС   мес. 
Рассчитаем экономические показатели для варианта с реконструкцией 
турбоагрегата, котлоагрегата и паропроводов. 
Принимаем затраты и сроки этапов реконструкции, срок выделения 
средств от начала реконструкции: 
- демонтаж котельного оборудования и паропроводов: срок проведения  – 
4 месяца, затраты дкЗ 75 млн. руб., срок выделения средств от начала 
реконструкции 0дкС  ;  
- покупка котельного оборудования и паропроводов: дата проведения – за 
2 месяца до начала монтажных работ мес., затраты 
п
кЗ =200 млн. руб., срок 
выделения средств от начала реконструкции 4 2 2
п
кС    мес.;  
- монтаж котельного оборудования и паропроводов: срок проведения – 6 
месяцев, затраты 
м
кЗ =125 млн. руб., срок выделения средств от начала 
реконструкции 4
м
кС   мес.;  
- демонтаж турбоагрегата: срок проведения – 8 месяцев, затраты дТЗ =300 
млн. руб. срок выделения средств от начала реконструкции 0дТС  ; 
- монтаж турбоагрегата и вспомогательного оборудования: срок 
проведения – 13 месяцев, затраты 
м
ТЗ =200 млн. руб., срок выделения средств 
от начала реконструкции 8
м
ТС   ;  
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- покупка турбоагрегата и вспомогательного оборудования к нему: срок – 
за 3 месяца до начала монтажных работ, затраты 
п
ТЗ =800 млн. руб. срок 
выделения средств от начала реконструкции 5
м
ТС  .  
Принимаем годовую инфляцию постоянной, на весь срок реконструкции 
и окупаемости и равной 15%. Если не брать в расчёт другие риски, тогда можно 
сказать о том, что ставка дисконта будет равна годовой инфляции. 
Тогда усредненный месячный коэффициент инфляции:  
1212 1,15 1,011715мес годИ И     
Проиндексируем издержки на этапы реконструкции на момент её 
окончания: 
–на демонтаж котельного оборудования: 
( ) 21 085 1,0117 715 95, 82
д
рек кС Сд д мес
к к ИИ З 
       млн. руб.; 
–на покупку котельного оборудования и паропроводов: 
( ) 21 2200 249,5371,011715
п
рек кС Сп п мес
к к ИИ З 
       млн. руб.; 
–на монтаж котельного оборудования: 
( ) 21 4125 1,01 11715 52,37
м
рек кС См м мес
к к ИИ З 
       млн. руб.; 
–на демонтаж турбоагрегата: 
( ) 21 0300 383,1271,011715
д
рек ТС Сд д мес
Т Т ИИ З 
       млн. руб.; 
–на покупку турбоагрегата: 
( ) 21 5800 963,8741,011715
п
рек ТС Сп п мес
Т Т ИИ З 
       млн. руб.; 
–на монтаж турбоагрегата: 
( ) 21 8200 232,6941,011715
м
рек ТС См м мес
Т Т ИИ З 
       млн. руб. 
Поскольку заменяемый турбоагрегат практически исчерпал парковый 
ресурс, недополучение прибыли от его мощностей,  выбывающих из генерации 
не учитываем.  
Суммарные издержки, индексированные на момент окончания 
реконструкции: 
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д п м д п м
к к к Т Т ТИ И И И И И И     ; 
95,782 249,537 152,37 383,127 963,874 232,694 2077,384 млн. руб.И        
Расходы удельного топлива на отпуск уже рассчитаны и составляют: 
кг у.т. кг у.т.
ГДж ГКал37,8237,82 158,4,1868 45 ;3
отп




эb   
Принимаем, что топливом будет являться уголь. Использующийся на 
станции уголь имеет калорийность 4900 ккал/кг. Рассчитаем коэффициент 






   
Принимаем стоимость топлива, используемого на станции, с учетом 
транспортных издержек на дату введения в эксплуатацию оборудования 
2100 руб/т.ТЦ   





2100 1,429 (1 3150 руб/т.у.т.потУТ Т QЦ Ц K

        ; 
где пот – процент потерь топлива при перевозке железнодорожным 
транспортом, выгрузке вагонов хранения и т. д. пот = 5%. 
Расчёт отпуска тепловой и электрической энергии и затраченного на них 
топлива. 
Отпускаемая электрическая энергия (без учета потерь в сетях) 
турбоагрегатом в январе составит: 
1 3 3
124 10 1 64,93 24 31 10 48,308
устТ
Э Э Э nN N
           млн. кВт ч; 
Отпуск тепла турбоагрегата в январе составит: 
1 3 3
124 10 0,91 107,8 24 31 10 72,974
устТ
ТОТ ОТQ Q n
           тыс. Гкал; 




G N b     т. у. т.; 
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QG b     т. у. т.; 
Аналогичным образом определим эти параметры для всех остальных 
месяцев. При этом, поскольку в летние месяцы теплофикационные отборы мало 
нагружены и  следовательно расход удельного топлива на выработку 
электроэнергии становится выше, примем увеличение 
отп
эb  для этих месяцев на 
75%. 
Расчёт срока окупаемости. Принимаем отпускные тарифы на тепловую и 
электрическую энергию: Расходы на амортизацию, зарплату персонала и 
прочие расходы принимаем 
1
ЭИ 4 млн. руб./мес. (приведенные для одного 
турбоагрегата). В понятие «прочих расходов» входят затраты на  
вспомогательные материалы, текущий ремонт, услуги своих вспомогательных 
производств, общестанционные расходы и др. Индексацию этих затрат 
проводим ежегодно, в первом месяце, на процент инфляции. 
Принимаем, что заёмные средства использоваться не будут (целевое 
инвестирование). 
Принимаем тарифы на отпуск электроэнергии – 1,2 руб/кВт, на отпуск 
тепловой энергии – 0,855 тыс. руб./Гкал. 
Индексацию тарифов на электрическую и тепловую энергию принимаем 
с 1 июля каждого года. Процент индексации тарифа на э/э принимаем равным 
проценту годовой инфляции. Процент индексации тарифа на т/э принимаем 
равным 0,75 от процента годовой инфляции. 
Индексацию цен на топливо и его транспортировку принимаем 
ежемесячно. Процент годовой инфляции цены топлива принимаем равным 1/3 
от процента годовой инфляции. Тогда месячный коэффициент инфляции цен на 
топливо и его транспортировку составит: 
12 12
1 1
( 1) 1 ( 1) 1
3 3
1,15 1,00407мес годТ И        . 
Индексируем цену на в пересчете на условное топливо: 
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1 3150 1,00407 3162,83 руб/т.у.т.месУТ УТ ТЦ Ц       
Затраты на топливо в первом месяце: 
61 1 1 1( ) 10УТ УТ
Э Т
Т Т
З Ц G G     ; 
61 8019,583 11553162,83 ( ) 10 61,911 млн.руб.5,018УТЗ
     
Выручка от продаж тепловой и электрической энергии в первом месяце: 
1 1 11 1 48,308 1,2 75,194 0,855 120,362Т Э Э ОТЭ ОТЦ ЦQВ N         млн. руб. 
Балансовая прибыль с учётом эксплуатационных издержек: 
1 1 1 1 120,362 61,911 4 54,451Б УТ ЭЗ ИП В        млн. руб. 
Чистая прибыль с учетом налогов: 
1 1 0,76 54,451 0,76 41,383Ч БП П    млн. руб. 
Проиндексируем капитальные издержки на реконструкцию на конец 
первого месяца: 
1 2077,384 1,01772 2097,309 млн. руб.месТИ И       
Разница между чистой прибылью и индексированными капитальными 
издержками (их переходящего остатка с предыдущего месяца) позволит нам 
оценить окупаемость проекта. Окупаемость проекта наступит тогда, когда 
разница между ними станет положительна (ЧДД > 0). 
1 1 41,383 2097,309 2055,93ЧЧДД П И     млн. руб. 
Переходящий остаток на следующий месяц с учётом индексации: 
2 1 1,011715 2080,0152055,93месИИ ЧДД       млн. руб. 
Аналогичным образом рассчитаем показатели для всех месяцев чтобы 
определить сроки окупаемости проектов (при сниженных параметрах пара 
затраты на реконструкцию котельного оборудования и паропроводов 
принимаем ноль). 
Принимая расчётный срок окупаемости равным семи годам, определим 
ЧДД на конец этого срока, произведя расчёт для двух режимов. На основании 
полученных данных можно определить внутреннюю норму доходности 
данного проекта. ВНД90 = 37%; ВНД130 = 24%. По результатам расчёта при 
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заданных выше условиях окупаемость проекта с реконструкцией и 
турбоагрегата и котлоагрегата составляет 80 месяцев или  6,66 года. Проект с 
реконструкцией только турбоагрегата (при режиме работы на сниженных 





В данной работе рассматриваются пути совершенствования 
технологических процессов на электростанции города Томска ГРЭС-2. 
Реконструкция станции необходима для увеличения выработки тепловой и 
электрической энергии потребителям. Увеличение тепловой энергии 
осуществляется за счет установки новой турбины ст.№7.  
Эксплуатация турбины осуществляется оперативным персоналом. 
Рабочее место машиниста паровых турбин располагается в турбинном цехе, 
поэтому необходимо провести исследование на выявления вредных и опасных 
факторов в процессе эксплуатации этого оборудования. Рабочее место 
машиниста располагается на щите управления, это помещение огорожено с 
трех сторон стенами и с четвертой стороны двойным стеклом для обзора 
турбины. Внутри помещения имеется рабочий стол и кресло для работы за 
компьютером. На компьютере через специальную программу выводятся все 
показания средств измерений о работе турбины. В случае нарушений в работе 
турбины машинист должен сообщить об этом начальнику смены турбинного 
цеха. 
Данное исследование поможет в разработке, как должностной 
инструкции, так и для составления раздела техники безопасности. 
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1 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности 
Персонал, обслуживающий котельные и турбинные установки, 
работающие на природном газе, и газовое хозяйство, кроме требований, 
изложенных в Правилах техники безопасности при эксплуатации 
тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, должен 
знать соответствующие разделы Правил безопасности в газовом хозяйстве и 
выполнять их требования. 
Весь персонал должен быть обеспечен по действующим нормам 
спецодеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты в 
соответствии с характером выполняемых работ и обязан пользоваться ими во 
время работы. 
Персонал должен работать в спецодежде, застегнутой на все пуговицы. 
На одежде не должно быть развевающихся частей, которые могут быть 
захвачены движущимися (вращающимися) частями механизмов. Засучивать 
рукава спецодежды и подворачивать голенища сапог запрещается. 
При работах с ядовитыми и агрессивными веществами, расшлаковке 
поверхностей нагрева котлов и турбин, спуске горячей золы из бункеров, а 
также при выполнении электрогазосварочных, обмуровочных, изоляционных 
работ, разгрузке и погрузке сыпучих и пылящих материалов брюки должны 
быть надеты поверх сапог. 
При нахождении в помещениях с действующим энергетическим 
оборудованием, в колодцах, камерах, туннелях, на строительной площадке и в 
ремонтной зоне весь персонал должен надевать застегнутые подбородным 
ремнем защитные каски. Волосы должны убираться под каску. 
Весь производственный персонал должен быть практически обучен 
приемам освобождения человека, попавшего под напряжение, от действия 
электрического тока и оказания ему доврачебной помощи, а также приемам 
оказания доврачебной помощи пострадавшим при других несчастных случаях. 
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На предприятии должны быть разработаны и доведены до сведения 
всего персонала безопасные маршруты следования по территории предприятия 
к месту работы и планы эвакуации на случай пожара или аварийной ситуации. 
Находиться на территории электростанции и в производственных 
помещениях предприятия лицам, не имеющим отношения к обслуживанию 
расположенного в них оборудования, без сопровождающих лиц запрещается. 
Все подходы и проезды, входы и выходы как внутри производственных 
помещений и сооружений, так и снаружи на примыкающей к ним территории 
должны быть освещены, свободны и безопасны для движения пешеходов и 
транспорта. Загромождение проходов и проездов или использование их для 
складирования грузов запрещается. 
Проходы, проезды, переходы, а также лестницы, площадки и перила к 
ним следует всегда содержать в исправном состоянии и чистоте, а 
расположенные на открытом воздухе – очищать от снега и льда и посыпать 
песком. Территорию мазутного хозяйства внутри обвалования, а также сливные 
устройства необходимо очищать после каждого снегопада. 
На предприятии (в цехе, на участке) должен иметься план с указанием 
на нем ремонтных площадок и допустимых на них нагрузок. В цехах (на 
участках) должны быть четко обозначены границы площадок, а на табличках 
указаны допустимые нагрузки на них. 
Для освещения помещений, в которые не исключено проникновение 
горючего газа, паров взрывоопасных веществ, должна применяться 
взрывозащищенная осветительная арматура. 
В производственных помещениях должны быть выполнены аварийное 
освещение и сеть освещения на 12 В. 
Концентрация горючего газа в помещении не должна превышать 1/5 
нижнего предела его воспламеняемости. Пределы воспламеняемости горючих 
газов в воздухе нормируются. 
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В производственных помещениях вблизи рабочих мест должны быть 
фонтанчики (или емкости) с питьевой водой, соответствующей требованиям 
санитарных норм. 
Все горячие части оборудования, трубопроводы, баки и другие 
элементы, прикосновение к которым может вызвать ожоги, должны иметь 
тепловую изоляцию. Температура на поверхности изоляции при температуре 
окружающего воздуха 25 C0  должна быть не выше 45 C0 . 
Элементы оборудования, расположенные на высоте более 1,5 м от 
уровня пола (рабочей площадки), следует обслуживать со стационарных 
площадок с ограждениями и лестницами. 
Лестницы и площадки должны быть ограждены перилами высотой не 
менее 1,1 м с бортовым элементом по низу перил высотой менее 0,14 м 
Расстояние от уровня площадки до верхнего перекрытия должно быть не менее 
2 метров. 
В цехах, подразделениях, отделах проводятся работы с персоналом в 
соответствии с Порядком работы с персоналом в АО «Томская генерация». 
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2 Производственная безопасность 
Анализ и устранение потенциальных опасностей и вредностей 
Работа на производстве может сопровождаться опасными 
(вызывающими травмы) и вредными (вызывающими профессиональные 
заболевания или снижение работоспособности) производственными факторами. 
Безопасностью труда принято называть такое состояние условий труда, при 
котором отсутствует возможность воздействия на человека опасных факторов.  
Работы по эксплуатации технологических установок являются особо 
ответственными. Они связаны с опасными факторами ожога людей, 
поражением электрическим током, загоранием горючих веществ, поэтому 
требуют большого внимания и осторожности. 
Охрана труда на ТЭС, в основном, направлена на предотвращение 
производственного травматизма и создание оптимальных условий труда. Все 
работы должны производиться в строгом соответствии с правилами 
безопасности.  
Таблица 41 – Возможные опасные и вредные факторы 
Факторы (ГОСТ 
12.0.003-2015) 
Этапы работ Нормативные 
документы  Разработка Изготовление Эксплуатация 
1. Превышение 
уровня шума и 
вибрация 
+ + + 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 
Шум на рабочих 
местах, в помещениях 
жилых, 
общественных 




вибрация, вибрация в 















Продолжение Таблица 41 
3. Повышенное 
содержание вредных 
веществ в воздухе 
рабочей зоны  
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ГОСТ Р 55710-2013 
Освещение рабочих 
мест внутри зданий. 
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защиты от поражения 
электрическим током 
 
Превышение уровня шума 
Источниками шума на станциях являются паровые турбины, котлы, 
генераторы, тягодутьевые машины, мельницы, компрессоры, насосы, 
трубопроводы, то есть вращающиеся механизмы и агрегаты большой мощности, 
ручной виброинструмент. 
В энергетике, особенно в турбинном цехе электростанции, вопросы 
борьбы с шумом имеют очень большое значение. Утомление рабочих и 
операторов из-за сильного шума увеличивает число ошибок при работе, 
способствует возникновению травм. Повышенный шум оборудования влияет и 
на здоровье человека в целом, на его нервную, сердечнососудистую систему, 
репродуктивную функцию, вызывает раздражение, нарушение сна. 
Шумом является нежелательный для человека звук. При 
распространении звуковой волны происходит перенос энергии как слышимой 
человеком области частот, так и в области ультразвука, так же отрицательно 
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влияющей на здоровье. По временным характеристикам шум подразделяется на 
постоянный и непостоянный. ГОСТ 12.1.113 – 83 устанавливает предельно – 
допустимые условия шума на рабочих местах. 
С целью защиты персонала от шума производят уменьшение шума в 
источнике. На особо шумных электродвигателях, редукторах установлены 
противошумовые кожухи, на соединениях между деталями различных 
аппаратов использованы прокладочные материалы и упругие вставки для 
исключения передачи колебаний. Стены мельниц обложены демпфирующим 
материалом. Уровень звуковой мощности источников аэродинамического шума 
регламентирован по СНиП, по этому источнику производится постоянный его 
контроль. 
Персонал использует противошумные вкладыши – беруши и наушники. 
Большую часть рабочего времени персонал находится на ГЩУ, отделенном от 
турбинного отделения двойными стеклянными перегородками. Маршруты 
обхода строятся таким образом, чтобы обходчики могли находиться 
минимальное время в наиболее шумных местах.? 
Превышение уровня вибрация 
Источником вибрации являются вращающиеся механизмы и агрегаты 
большой мощности. В паровой турбине причинами вибрации могут быть 
потоки пара, вращающиеся механизмы, колеблющиеся детали. В работающей 
турбине вибрирует в той или иной степени каждая деталь. Так как станция 
построена в 1945 году некоторые турбинные агрегаты эксплуатируется долгие 
годы, а чем старее оборудование, тем больше вибрация, так как оборудование 
изнашивается. 
В энергетике, особенно в турбинном цехе электростанции, вопросы 
борьбы с вибрацией имеет очень большое значение. Длительное воздействие 
вибрации на человека может привести к развитию профессиональных 
патологий. При действии на организм вибрации также страдает в первую 
очередь нервная система, может возникать головная боль, головокружение. 
Нормы вибрации машин и оборудования, влияющих на вибрационную 
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безопасность труда, установлены в НТД и другой документации. 
Нормы вибрации машин должны обеспечиваться и гарантироваться их 
изготовителями и удостоверятся контрольными службами, уполномоченными 
проверять показатели безопасности машин. 
С целью защиты персонала от вибрации в турбинном цехе можно 
предусмотреть дистанционное управление, использование автоматики в 
технологических процессах. Как способ по уменьшению вибрационной силы 
следуют наносить на вибрирующие поверхности упруговязкие материалы. 
Необходимо распределять производственные задачи таким образом, чтобы 
продолжительность воздействия вибрации не превышала допускающих 
значений 15 – 20 минут. Устраивать дополнительные регламентированные 
перерывы  
Персонал использует для защиты рук и ног от вибрации специальные 
защитные перчатки, прокладки, вкладыши, защитную обувь, стельки. 
Маршруты обхода оборудования строятся таким образом, чтобы находиться 
минимальное время в наиболее опасных местах. 
Отклонение показателей микроклимата 
Нагретые поверхности котлов, паропроводов, турбин излучают 
тепловую энергию. Применяются следующие способы защиты от теплоты 
(избыточной): теплоизоляция горячих поверхностей; экранирование 
источников излучения поглощающими и отражающими теплоту материалами; 
воздушные души и вентиляция; защитная одежда; ограничение длительности 
работы при больших тепловых нагрузках с обязательными перерывами отдыха. 
Способность организма человека регулировать теплообмен тела с 
окружающей средой, поддерживая неизменной температуру, называется 
терморегуляцией. 
Температура, относительная влажность, скорость движения воздуха 
возле тела человека, а также температура стен и окружающих предметов 
образуют микроклимат на рабочем месте.  
Установлены нормы оптимального микроклимата в рабочей зоне:  
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Таблица 42 – Нормы оптимального микроклимата в рабочей  зоне при 














Легкая                   1 20-23 0,2 
Средней тяжести  2а 18-20 0,2 
Средней тяжести  26 17-19 0,3 
Тяжелая                 3 16-18 0,3 
Теплый +10°С и 
более 
Легкая                    1 22-25 0,2 
Средней тяжести  2а 21-23 0,3 
Средней тяжести  26 20-22 0,4 
Тяжелая                 3 18-20 0,5 
 
Допустимая область влажности воздуха 40-75%. При влажности более 
75% затрудняется испарение пота, менее 40% пересыхают слизистые 
оболочки. 
Допустимая скорость подвижности воздуха 0,2 – 1 м/с. Застойный воздух 
затрудняет конвекцию, слишком подвижный вызывает сквозняк.    
Рабочее место машиниста турбинного цеха относится к категории 
работ средней тяжести и соответствует нормам, установленным по 
температуре в рабочей зоне и скорости движения воздуха.? 
Повышенное содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны  
Основным источником загрязнения воздуха рабочей зоны в турбинном 
цехе является испарения от турбинного масла. Масло в турбине защищает 
смазываемые узлы от износа, защищает подшипники вала турбины и 
генератора, также масло используется в качестве гидравлической жидкости в 
системах управления и безопасности. Испарения турбинного масла могут быть 
от маслоохладителей, маслонасосов, масляных баков.? 
Для уменьшения утечек вредных веществ в окружающую среду 
непосредственно из источника их возникновения необходимы надежная 
герметизация насосов, компрессоров, транспортеров.  
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Наиболее частыми проблемами со здоровьем у рабочих являются 
аллергии в виде раздражений на коже, ринит, конъюнктивит, зуд в носу и 
горле, приступообразный кашель возникающие вследствие вдыхания масленых 
паров. В Турбинном цехе запрещено работать людям имеющим заболевание 
хронической астмой. А в тяжелых случаях под действием этого фактора может 
даже развиться рак бронхов или легких.  
Для минимизации вреда от применения масленых жидкостей на 
человека в процессе эксплуатации оборудования, необходимо перейти на 
использование более экологически безопасных эмульсий, правильно 
обустроить цеховую приточно-вытяжную вентиляцию, установить на 
оборудовании системы защитные кожухи или экраны, можно использовать 
фильтры масленого тумана и паров, обеспечивать рабочих спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты.? 
Недостаточная освещенность рабочей зоны 
Из общего объема информации человек получает через зрительный 
канал около 80%. Качество поступающей информации во многом зависит от 
освещения: неудовлетворительное количественное или качественное, оно не 
только утомляет зрение, но и вызывает утомление всего организма в целом. 
Нерациональное освещение может, кроме того, являться причиной 
травматизма: плохо освещенные опасные зоны, слепящие источники света и 
блики от них, резкие тени ухудшают видимость настолько, что вызывают 
полную потерю ориентации рабочих. Неправильная эксплуатация также как и 
ошибки, допущенные при проектировании и устройстве осветительных 
приборов в пожаро - и взрывоопасных цехах (неправильный выбор источника 
света, светильников, проводов и т.д.) могут привести к взрыву, пожару и 
несчастным случаям. При неудовлетворительном освещении, кроме того, 
снижается работоспособность и производительность труда. 
Освещение рабочей зоны машиниста турбинного цеха по нормативным 
значениям не должна превышать 400лк, фактическое значение 403лк при 
времени воздействия 9 часов в смену. Класс условий труда 2 – допустимый. ? 
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Повышенное значение напряжения в электрической цепи, 
замыкание которой может произойти через тело человека 
По электрической опасности турбинный цех относится к категории с 
повышенной опасностью, т. к. помещение характеризуется наличием 
токопроводящих полов (металлические) и возможности одновременного 
прикосновения человека к имеющим соединение с землёй 
металлоконструкциями зданий и к металлическим корпусам 
электрооборудования.  
Источником электрической опасности в турбинном цехе являются 
внутренние электрические сети, электродвигатели, электроинструмент, 
вычислительная, организационная  и автоматическая техника, работающая на 
электричестве. Электрический ток, протекая через тело человека, производит 
термические (ожоги), электролитическое (разложение жидкостей), 
биологическое (разрушение тканей, сокращение мышц), механическое (разрыв 
ткани) и световое (поражение глаз) воздействие. Поражение человека 
электрическим током может произойти от прикосновения к токоведущим 
частям, электрическое дугой, в результате поражения напряжением шага при 
прохождении человека в зоне растекания тока на землю. 
Электротравматизм среди других видов производственного травматизма 
занимает первое место, поэтому к защитным мерам от поражения электротоком 
уделяется особое внимание. От прикосновения к токоведущим частям 
защищает изоляция. Согласно ПУЭ регламентируется сопротивление изоляции, 
например, для электроустановок до 1000 В оно равно не менее 0,5 МОм. Для 
обеспечения недоступности токоведущих частей оборудования применено 
сетчатое ограждение. Во время проведения ремонта электродвигателей 
применяется блокировка для автоматического снятия напряжения. При работе 
переносным электроинструментом для защиты от поражения электротока 
применяют пониженное питание электроустановок 42, 36 и 12 В. При 
обслуживании и ремонте электроустановок обязательно используются 
защитные средства (изолирующие рукоятки ручного инструмента, 
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диэлектрические перчатки, боты, коврики, изолирующие штанги), для 
предупреждения персонала о наличии напряжения в электродвигателях 
применяется световая сигнализация. Для устранения опасности поражения 
током применяется заземление. Важную роль в предотвращении 
электротравматизма играет наглядная агитация – плакаты и знаки. 
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3 Экологическая безопасность 
Экологическая ситуация в районе расположения Томской ГРЭС-2 
характеризуется значительным уровнем загрязнения атмосферного воздуха. 
Основным источником выбросов вредных веществ в атмосферу на ГРЭС-2 
являются дымовые трубы. При сжигании органического топлива в котлах с 
дымовыми газами в атмосферу выделяется значительное количество вредных 
веществ. При сжигании угля, с дымовыми газами в атмосферу попадают: зола, 
сажа, диоксид серы, диоксид и оксид азота и бенз(а)пирен. Кроме того, при 
сжигании мазута дополнительно выделяются мазутная зола и оксид углерода. 
При сжигании газа выделяются азота диоксид, азота оксид, углерода оксид и 
бенз(а)пирен. 
В качестве основного топлива на Томской ГРЭС-2 сохраняется 
Кузнецкий каменный уголь с использованием сезонных избытков природного 
газа. Количество используемого топлива составляет 780 тыс. т.у.т, в том числе 
газ составит 607 тыс. т.у.т. (78%), и уголь 172 тыс.т.у.т. (22%). В  натуральном 
топливе расходы составят: газ - 504 тыс.нм3,  уголь - 250 тыс. т.н.т. Уровень 
загрязнения атмосферного воздуха в районе Томской ГРЭС-2, по данным 
Томского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, характеризуется показателями представленными в 
таблице43.  





Концентрации, доли ПДК 
С учетом фона Вклад ГРЭС-2 
Азота диоксид  281,65 3728,78 0,9428 0,561 
Азота оксид 45,76 612,44 0,2278 0,0457 
Сажа 5,25 27,63 0,21664 0,0273 
Ангидрид 
сернистый 
263,94 1553,83 0,21282 0,21076 
Углерода оксид 15,0 0,456 1,0009 0,001465 
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Продолжение Таблица 43 
Бенз(а)пирен 0,0002734 0,006172 - - 
Мазутная зола 
электростанций 
0,26 0,008 - - 
Зола углей 256,58 1323,41 - 0,2744 
Суммация NO2  
и SO2 
868,4403 7246,56 1,0186 0,6864 
 
Основным способ борьбы с выбросами вредных веществ на станции 
является установка и контроль работы газоочистных установок и 
золоуловителей. Все котлы, кроме котла четвертого, оснащены газоочистными 
установками. На котлах № 3,6,7,8,9,11,12 установлены золоуловители с 
трубами «Вентури», а на котлах номер пять, десять установлены современные 
золоуловители – Эмульгаторы 2 поколения с КПД 99,5 прцентов. 
Промплощадка Томской ГРЭС-2 расположена на расстоянии около 3км 
от реки Томь и около 2км от реки Ушайка, за пределами водоохранных зон рек 
Томь и Ушайка. Водоохранные зоны рек утверждены Водным кодексом 
Российской Федерации, введенным в действие с 01.01.2007 года. Для р. Томь 
водоохранная зона составляет 200м, для р. Ушайка – 100м. 
Для охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения сточными 
водами Томской ГРЭС-2 настоящим проектом сохраняются: 
-оборотная система технического водоснабжения с охлаждением 
оборудования циркуляционной водой и с восполнением потерь в системе 
технической водой из р. Томи; 
-подпитка оборотной системы от водозаборных сооружений 
инфильтрационного типа, конструкция которых исключает воздействие 
водозабора на рыбные запасы реки Томи; 
-сооружения и схема очистки технологических нефтесодержащих 
сточных вод на локальных очистных сооружениях и повторное использование 
вод после очистки в технологическом цикле; 
-сооружения и схема очистки промливневых стоков на локальных 
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очистных сооружениях и повторное использование очищенных вод в 
технологическом цикле. 
С новым турбоагрегатом предусматривается установка: 
- маслоплотных маслоохладителей; 
- емкости для аварийного слива масла из маслобака; 
- поддонов под маслонасосы и под кожухи фланцевой арматуры, со 
сливом из поддонов в бак грязного масла. 
Учет водопотребления свежей речной воды осуществляется 
расходомерами, установленными на водоводах подпитки. 
С целью контроля и снижения негативного воздействия на окружающую 
природную среду на станции уже ежегодно ведется производственный 
экологический контроль, который охватывает все аспекты деятельности СП 
ГРЭС-2 как объекта негативного воздействия.  
Для осуществления производственного экологического контроля на 
станции ГРЭС-2 работает собственная лаборатория химического цеха, а так же 
привлекаются сторонние независимые аккредитованные лаборатории, такие как 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», ФГБУ «ЦЛАТИ по СФО», АО 
«Томскгеомониторинг».  
В программу производственного экологического контроля на станции 
входят такие мероприятия как: Контроль эффективности очистки ЗУУ, 
инструментальный контроль источников выбросов; Контроль качества 
атмосферного воздуха и уровня шума в санитарно-защитной зоне; 
Бактериологический и химический контроль за качеством воды из скважины на 
новом золоотвале, воды теплосети, сточных вод в р. Ушайку, вода р. Томь; 
Мониторинг подземных вод из наблюдательных скважин и чаш золоотвалов 
СП ГРЭС-2; Токсикологический анализ проб воды р.Ушайка в месте 
промливневого сброса; Экоаналитический контроль почв ; Радиационный 
контроль на территории золоотвалов. 
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4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
Предупреждение аварий и взрывов технологического оборудования 
Аварии на электроэнергетических предприятиях могут привести к 
долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных 
территорий, нарушению графиков движения общественного 
электротранспорта, поражению людей электрическим током. В зимнее время 
года аварии приводят к невозможности проживания населения в не 
отапливаемых помещениях и его вынужденной эвакуации. 
Для предупреждения аварий при эксплуатации проектируемого 
оборудования необходимо соблюдать технические и организационные 
мероприятия. К техническим мероприятиям относится: 
- Установка на тепловом оборудовании высокого давления 
предохранительных клапанов; 
- Установка и своевременная поверка измерительных приборов 
контроля температуры и давления; 
- Установка автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУ ТП). 
- Проведение контроля металла в соответствии с графиком 
тепломеханического оборудования работающего под высоким давлением; 
- Ведение режима работы оборудования в соответствии с заводской 
инструкцией и режимной карты;  
- Проведение периодических тепловых испытаний на тепловом 
оборудовании для подтверждения заводских характеристик оборудования. 
К организационным мероприятиям относится: 
- Проведение очередных капитальных, текущих ремонтов 
оборудования; 
- Контроль работы оборудования обученным 
высококвалифицированным персоналом; Своевременное повышение 
квалификации персонала; 
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- Проведение контрольных противоаварийных тренировок с 
оперативным персоналом станции; 
Процесс выработки тепловой и электрической энергии на тепловой 
электростанции ведется в соответствии с ПТЭ электростанций и сетей; ПБ 03-
576-03 Правилами устройств и безопасности эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением; ПТБ при эксплуатации тепломеханического 
оборудования электрических станций и тепловых сетей.  
Обеспечение взрывопожарной безопасности 
Одной из типичных чрезвычайных ситуаций на станции может стать 
пожар. От пожаров ТЭЦ возникают тяжелые последствия, как в части ущерба, 
так и в части безопасности персонала, так как на станциях сосредоточено 
наибольшее количество опасных производственных объектов: горючие 
материалы, пожароопасное оборудование.? 
Система пожарной защиты предусматривает, наряду с мерами 
предотвращения возникновения пожара и распространение его за пределы очага 
возгорания, также применение средств пожаротушения и пожарной 
сигнализации. 
Для тушения пожаров применяют первичные средства тушения, к 
которым относятся водяные и воздушно-пенные пожарные стволы, 
присоединенные при помощи рукавов к системе пожарного водопровода при 
помощи пожарных кранов, располагаемых в наиболее доступных и безопасных 
местах здания. 
В целях повышения пожарной безопасности на тепловых 
электростанциях запрещены кабели с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, 
необходимо применять только кабели с негорючими покрытиями. Трассы 
кабеля должны проходить на безопасных расстояниях от нагретых 
поверхностей, следует предусматривать их защиту от внешних воздействий и 
перегрева.  
В каждом цехе на случай возникновения пожара обеспечивают 
возможность быстрой и безопасной эвакуации людей через эвакуационные 
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выходы - двери, ворота, проходы. Выходы считаются эвакуационными, если 
они ведут из помещений: 
а) первого этажа непосредственно наружу;  
б) в соседние помещения того же этажа, имеющие выход наружу 
непосредственно или через лестничные клетки;  
в) в проход или в коридор с непосредственным выходом наружу или 
через лестничную клетку. 
Расстояние между выходами из цехов электростанций составляют не 
более 30м в противоположных сторонах помещения. Число выходов и лестниц 
не менее двух. 
Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до выхода не более 
30м. Двери в помещениях открываются только наружу или по направлению 
выходов наружу (ближайших). 
Работа по обеспечению пожарной безопасности на Томской ГРЭС-2 
ведется в соответствии с утвержденным планом мероприятий. 
Согласно графику проведения контрольных противоаварийных и 
противопожарных тренировок с персоналом станции ГРЭС-2 в 2019 году 
проведено четыре общестанционные противопожарные тренировки, одна из 
которых проводится совместно с ФПС по Томской области. 
Силами пожарно-технической комиссии ежеквартально проводятся 
обследования цехов, бытовых помещений, закрепленной территории. 
Осуществляется перезарядка огнетушителей. Согласно графикам в цехах 
организовано и проводится обслуживание кабельного хозяйства (осмотр, 
очистка); техническое обслуживание насосов; опрессовка пожарного водовода; 
проверка пожарных кранов на водоотдачу; проверка «сухотрубов», проверка 
состояния первичных средств пожаротушения. Ведется постоянный контроль 
над организацией и проведением огневых работ, за состоянием пожароопасных 
мест, за поступлением первичных средств пожаротушения. 
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Вывод по разделу 
В выпускной квалификационной работе разрабатывается проект по 
реконструкции турбины на Томской ГРЭС-2, которая имеет огромное 
социальное значение, как для населения города, так и для экономичности и 
безопасности самого предприятия.  
В первом разделе рассмотрены основные правовые и организационные 
вопросы обеспечения безопасности. Перечислены требования к рабочему при 
эксплуатации оборудования с целью самосохранения здоровья.  
Во второй части работы была рассмотрена производственная 
безопасность. Перечислены возможные опасные и вредные факторы на 
производстве: Превышение уровня шума и вибрация; Отклонение показателей 
микроклимата; Повышенное содержание вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны; Недостаточная освещенность рабочей зоны; Повышенное значение 
напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека. Для каждого фактора отдельно были определенны источник, 
воздействия на организм человека, приведение допустимых норм, 
предполагаемые меры защиты. 
В третьей главе перечислены, вредны факторы от производственной 
деятельности на атмосферу, гидросферу и литосферу. Н атмосферу негативно 
сказываются вредные выбросы в результате горения топлива, такие как зола, 
углерода оксид, азота оксид, азота оксид, бенз(а)пирен. На гидросферу 
производство оказывает негативное влияние в связи с тем, что вода для 
восполнения потерь в системе насосами подается с реки Томь. 
Также перечислены возможные причины и последствия аварий на станциях в 
процессе эксплуатации оборудования. Определены мероприятия технические и 
организационные по борьбе с авариями на станциях. Подробнее 
проанализирована одна из типичных чрезвычайных ситуаций в виде пожара, 




В магистерской диссертации был рассмотрен вопрос совершенствования 
технологического процесса на станции Томской ГРЭС-2 за счет реконструкции 
седьмого турбогенератора ПТ-60-90/13.  
Для Томской энергетики станция ГРЭС-2 выполняет значимую роль по 
обеспечению электроэнергии и теплоснабжении города. Половина нагрузки 
города по потреблению тепла покрывается за счет деятельности предприятия. 
Выполнен анализ эксплуатируемого оборудования, который показал, что 
станция нуждается в его обновлении и модернизации. Со дня ввода в 
эксплуатацию седьмого турбогенератора прошло уже шестьдесят лет, что не 
может не сказываться на физическом и моральном состоянии оборудования. 
Парковый ресурс турбины превышен уже почти в два раза, что негативно 
сказывается на надежности.  
Во второй главе было принято решение о замене седьмого 
турбогенератора на Тп-65/75-12,8 УТЗ. Так как новая турбины будет 
устанавливать в уже существующем машзале, она имеет схожие параметры по 
габаритам и весу с установленной турбиной на данный момент. 
Производственный отбор, в данной турбине регулируемый и это позволяет его 
задействовать только в режиме пиковой нагрузки станции. Особенность 
турбины заключается в возможности работать на сниженных параметрах 
острого пара, с переходом позднее на номинальные параметры. В связи с этим 
реконструкцию котельного оборудования можно произвести позднее, что 
позволит разбить инвестиционные вложения заказчика на несколько этапов. 
Во второй главе был выполнен расчет технических характеристик 
нового турбоагрегата, а также технико-экономических показателей удельных 
расходов условного топлива на отпуск электроэнергии и тепла. Анализ 
технико-экономических показателей для новой турбины выполнен для двух 
режимов работ на сниженных параметрах пара и на номинальных. При работе 
турбины на сниженных параметрах пара ухудшение режима составило 
снижение электрической мощности на 18%, снижение тепловой мощности 15%, 
121 
снижение КПД установки, повышение удельных расходов топлива на 3,6%. 
Завершение этапа реконструкции седьмой турбины и ввода ее в 
эксплуатацию позволит повысить надежность данного оборудования за счет 
современных высококачественных материалов, использовать 
производственный отбор только при работе станции в режиме пиковой 
нагрузки, за счет повышения начальной температуры пара и давления повысить 
КПД турбоустановки на 10%, понизить удельные расходы условного топлива.  
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Currently, there is an active urbanization happening in our country. Cities are 
growing, and their needs for electric and thermal power are growing as well. But, due 
to the economically unstable situation, the complexity and high cost of building new 
energy facilities, generating companies are in no hurry to cover the shortage of these 
capacities as they prefer to squeeze the maximum out of the already installed 
equipment. 
Last century, when the technological capacities were actively developing and 
a planned economy existed, only a few facilities thought about economizing. To this 
date, most enterprises that use steam in the production cycle, have either ceased to 
exist or have switched to their own resources, installing small power plants to 
partially or fully cover their own needs. 
In view of that, very large reserves of production vapor remain in our country 
in the form of installed turbines such as ET (extraction turbine) and BPT 
(backpressure turbine) and their capacities are idle. Many of them have already 
exhausted their fleet life, but again, due to economizing, for some of them the 
resource has been prolonged, in some cases more than once. Some power plants 
where such turbines are installed, use production steam for their own needs. The 
practicability and the possibility of replacing the Extraction Turbine-60-90/13 
installed at the Tomsk State District Power Station - 2 (Tomsk SDPS-2) is discussed 
in this graduation project.  
In the city of Tomsk with a population of half a million people, today there 
are three operating stations: Tomsk TPP-1, TPP-3 and SDPS-2. The most modernized 
station in the city of TPP -1 with a gas turbine unit commissioned in 2013. The TPP-
3 and SDPS-2 stations were put into operation in the 20th century and are currently 
the main sources of heat and electricity in the city. 
State District Power Station (GRES-2) was commissioned in 1945, today the 
station is 75 years old. The station is serviced by operational, repair and 
administrative personnel in the amount of more than five hundred people. The 
organizational structure of the station is divided into workshops and departments. The 
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main type of fuel at the station is coal, natural gas and heating oil are used as reserve 
fuel. 
The main technological process at a thermal power plant is the phased 
conversion of potential steam energy into kinetic and then into electrical energy. Fuel 
is burned in the energy boiler and high pressure steam is generated due to the heat 
generated. After the boiler, the steam with the given parameters enters the steam 
turbine, where the kinetic energy of the steam, which rotates the turbine rotor, 
operates. The turbine shaft rotates the rotor of the generator. Thus, the energy of 
rotation is converted into electrical energy, which is supplied to the network. 
To carry out the process at the SDPS-2 station, six turbogenerators with an 
electric capacity of 331 MW and ten power boilers with a steam capacity of 2220 t / h 
were involved. Thermal power of the station is 815 Gcal / hour. The main part of the 
station equipment has been in operation for more than twenty years, many of them 
have already worked out their estimated resources and require modernization in order 
to increase efficiency and reliability. Another problem is the surviving turbines with 
production selections, which have remained from the time when steam was supplied 
directly to the industrial enterprises from the station. At the moment, there are no 
such enterprises left, they either closed or have their own steam sources. At the 
SDPS-2 station, there are six production selections from turbogenerators, seven are 
used for own needs. At the peak of the station’s thermal load, steam from the 




Object of study Tomsk State District Power Station-2 
The main sources of power of the Tomsk Region are the Tomsk State District 
Power Station-2 and the Thermal Power Station-3, which are a part of the Tomsk 
branch of the AG “Tomsk Generation” which belongs to the INTER RAO Group. 
The Tomsk Region is scarce in terms of electric power capacity.  In 2015 the 
electrical energy reception from the neighboring regions amounted to 3,981 billion 
kWh or 43% of the consumed electrical energy. The average annual growth rate for 
2015, in relation to the amount of electricity consumed in 2010 in the Tomsk Region, 
amounted to 3,6%. [3] 
The Tomsk SDPS-2 is located in the southern part of the city of Tomsk on the 
watershed of the Tom River and its right confluent - the Ushayka River. The station 
is the source of heat supply for the southern region and a part of the northern region, 
where more than half of the city’s population lives. In recent years there was a rapid 
housing development in the southern part of the city. New districts, such as the 
“Southern Gates” district with its new daycares and schools, have appeared.  
Currently, there are ten steam boilers, shown in Table А.2 [4], and six steam turbines, 
shown in Table А.1, operating at the Tomsk SDPS-2. The installed electric capacity 
of the Tomsk SDPS-2 amounts to 331 MW, heat - to 650 Gcal/h. [1] 
Table А.1 - Steam turbines at the Tomsk SDPS-2 




 nom  
Steam consumption 
nom. max. 
МВт kgf/cm2 tn/h tn/h 
2 T-50/60-8,8 2008 LMZ 50 90 250 250 
3 T-43-90 1953 LMZ 43 90 270 270 
5 T-43-90 1958 LMZ 43 90 270 270 
6 PT-25-90/10 1959 UTMZ 25 90 200 240 
7 PT-60-90/13 1960 UTMZ 60 90 402 402 
8 T-110-125-130 1997 UTMZ 110 130 515 520 












3 BKZ-220-100-4 1981 220 100 510 
4 TP-230-2 1953 230 100 510 
5 TP-230-2 1953 230 100 510 
6 TP-230-2 1958 230 100 510 
7 TP-230-2 1959 230 100 510 
8 TP-230-2 1960 230 100 510 
9 BKZ-220-100 1971 220 100 540 
10 BKZ-210-140-9 1986 210 140 560 
11 BKZ-210-140-9 1987 210 140 560 




Description of the technological layout of the station 
Table А. 3 shows that the main steam pipe flow sheet is made of the two main 
collectors (100 kgf/cm
2
) which have 5 type TP-230-2 boilers and 2 type BKZ-220-
100 boilers connected to them, and one 140 kgf/cm
2
 collector, which has three type 
BKZ-210-140 boilers working for it. The connection between the collectors is carried 
out by two PRDS 140/100. From the 100 kgf/cm
2
 collectors the steam is supplied to 
the st. №2-7 turbine units. The turbine unit st. №8 works from the 140 kgf/cm2 
collector. The connection between the 140 and 100 kgf/cm
2
 collectors is carried out 
by the two PRDS 140/100. The steam supply to the 10-13 kgf/cm
2
 collectors from the 
selective production of turbine units st. №6.7, 4 PRDS and one FRPRDS 100/13, 2 
PRDS 30/11 and 2 PRDS 140 / 10-16. Steam to the collector 1,2 kgf/cm
2
 is supplied 
by extraction turbines st. № 3, 5 and two PRDS 30/1,8. 
Table А. 3 - Steam pressure balance at the SDPS-2 
Turbine steam Boiler steam 
90 kg/cm
2
, 500°С t/h 100 kg/cm2, 510°С t/h 
T-50/60-8,8 st. №2 250   
T-43-90 st.№ 3 270 BKZ-220-100х2 st.№ 3,9 440 
T-43-90 st.№ 5 270 TP-230-2х5 st.№ 4-8 1150 
PT-25-90/11 st.№ 6 240   
PT-60-90/13 st.№7 397   
Total* 1427  1590 
130 kg/cm
2
, 555°С  140 kg/cm2, 560°С  
T-118/125-130-8 st.№ 8 525 BKZ-210-140х3 st.№ 10-12 630 
* steam reserve of 90 kg/cm
2, 500°C - 163 t/h; steam reserve of 130 kg/cm2, 555°С - 105 tn/h; 




Choosing a reconstruction option for the turbine department of the 
Tomsk SDPS-2 
In recent years, there has been a steady increase in the heat and electricity 
consumption in Tomsk. At the moment, the power station has a small reserve for the 
heat power. The Tomsk region is also lacking in terms of electrical power. Due to the 
fact that there are practically no steam consumers at the Tomsk SDPS-2 (except the 
steam for its own needs), it makes sense to consider the possibility of replacing the 
turbo generator with another one, with or without the limited steam extraction. 
The shareholders’ policy is aimed at improving the efficiency of the 
commissioned equipment [1]. In this case, by increasing the new turbo generator’s 
direct steam’s current parameters to 130 kgf/cm2. These parameters can be achieved 
in two ways: by reconstructing the boiler № 9 or by building a new boiler in the 
boiler department. 
Table А.4 - Commissioning dates, fleet life and accumulated operating time 




Fleet life  
(thousands/h) 





Actual fleet l ife 




2 T-50/60-8,8 2009 270 270 0 76,323 
3 T-43-90 1953 270 540 Rennovation in 1992  416,751
5 T-43-90 1958 270 397 6 384,223 
6 PT-25-90/10 1959 270 375 4 368,676 
7 PT-60-90/13 1960 270 540 Rennovation in 1993 37 ,556 
8 T-110-125-130 1997 220 220 0 146,403 
In terms of economics, the most effective way to replace the turbo generator 
would be the way in which the old foundation or its part is preserved, due to the fact 
that  the cost of designing and installing it, including the materials would equal to 
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about 30% of the total cost of installing a new turbo generator. Also, in order to 
preserve the old foundation, it is necessary to inspect it first to make sure that it can 
be used. 
Due to the fact that the turbine equipment at the station has been used for 
decades, there is a need to upgrade the steam turbine. Based on the capacity and the 
year of commissioning, it will be most practical to consider the option of 
reconstructing the turbine №7 and replacing it with a TP-65/75-12.8 UTZ turbo 
generator because they have similar dimensions, weight, and both consist of two 
cylinders. The turbine can be installed at existing power stations and can replace 
retired turbines during technical re-equipment and reconstruction of power stations, 
as well as at newly built power stations. 
The turbine can operate both at a maximum condensation mode when the 
electric power equals 75 MW [2], and with back pressure (with a closed regulating 
diaphragm). In this mode, the turbine operates according to the heat load chart with a 
minimum admission of steam into the condenser, the cooling of which is provided by 
the circulation water entering the built-in condenser bundles, and ensuring full use of 
the steam entering the turbine. This mode is the most economical. 
The total mass of the turbine without the condenser group, the oil tank, the oil 
coolers, the pipelines, the valves and other auxiliary equipment equals to about 260 
tons. [2] 
The TP-65/75-12.8 turbine is a single-shaft two-cylinder unit, developed on 
the foundation of the PT-90/120-130/13-1 turbine and is designed to drive the TF-80-
2 UZ electric generator. The turbine has 25 stages and consists of a high pressure 
cylinder and a low pressure cylinder. 
The turbine has a regeneration system consisting of two high pressure heaters 
(HPH), three low pressure heaters (LPH) and a high pressure deaerator (0,59 MPa). 
The turbine has 6 taps located in the low pressure cylinder (LPC). The turbine has 
two regulating diaphragms. The medium-pressure diaphragm, which allows to adjust 
the pressure in the second selection, from where the steam enters the production in a 
limited amount (maximum 80 t/h), to the deaerator and the high pressure heater-4 
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(HPH-4); And the low pressure diaphragm, which allows to adjust the pressure in the 
selection of steam to the lower network heater (LNH) and the low pressure heater 
(LPH-1).  Also, pressure control in the production take-off can be maintained by 
means of a regulating a valve installed on the steam extraction line. A sectional 
arrangement drawing of the TP-65/75-12.8 turbine is shown in Figure А.1. 
According to the operational manual, “the turbine unit can be operated for a 
long time with reduced parameters of fresh steam, provided that the steam parameters 
are conjugate, i.e. when the temperature of fresh steam is lowered, it is necessary to 
lower its pressure so that the humidity of the steam in the last stages of the low 






Figure А. 1 – Sectional arrangement drawing of the TP-65 / 75-12.8 UTZ turbine 
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Results and Analysis 
According to the parameters from the technical literature, it is possible to use 
this turbine unit with reduced steam parameters, i.e. without reconstructing the boiler 
№9 or building a new boiler. The calculations of the heat balance diagram were made 
for two modes: the first, the nominal mode of operation of the turbine unit at a direct 
steam pressure of 130 kgf/cm
2
 and a temperature of 555°C, and the second - with 
parameters of a direct steam of 90 kgf/cm
2
 and a temperature of 505°C when using 
steam extraction with pressure regulating in the heating selection by the diaphragm. 
Both modes with a minimum steam allowance to the condenser are considered for a 
comparable analysis of the heat efficiency of these modes. The calculations are made 
according to the heat balance diagram of the turbine in Figure А.2. 
 
Figure А.2 – Electrical schematic diagram of a turbine plant  
137 
The results of the calculations of the turbine operation parameters in the rated 
conditions are  summarised in Table А.5. 
Table А.5 - Key performance indicators of the turbo plant  












284 64,93 127,93 + 0 
With reduced  
parameters 
275,72 52,84 107,8 + 21,4 
The main reported technical and economic indicators are the unit costs of fuel 
equivalent for the supply of electric and thermal power. The results of the 
calculations of technical and economical indicators are presented in Table А.6. 
Table А. 6 - Indicators of heat efficiency of the calculated modes 
Mode  Specific fuel equivalent 
consumption for electrical 
supply, kWh 
Specific fuel equivalent 
consumption for heat 




With reduced  
parameters 
37,82 172,26 
After analyzing the results of the calculations, we can say that the specific 
fuel consumption for electrical supply in the mode with specified conditions is 
slightly lower, however, this mode provides a wider range of load control, a greater 
reserve for power, both thermal and electrical. Therefore, the reconstruction option 
while maintaining the specified conditions is generally more appropriate, however, it 
is also necessary to take into account the economical side of this issue (not only in 




The graduation project addressed the question of reconstructing the PT-60-
90/13 turbine unit at the existing Tomsk State District Power Station-2 by replacing it 
with the Tp-65/75-12,8 turbine unit. 
One of the objectives of the project was the economic justification of the 
initial pressure of the turbine unit, since it can also work with reduced steam 
parameters. 
In this project, the heat balance diagram was calculated for two modes: with 
specified conditions and with reduced steam parameters. It showed that, when 
working at the reduced steam parameters mode, the specific fuel consumption for 
electricity generation increased insignificantly (by 4,25 g of fuel / kW ∙ h). Also, the 
electric power of the turbine gets reduced by 12 MW in this mode.  
In the financial management section of the main part of the project, a 
comparative analysis was carried out, which showed that the reconstruction options 
have a small difference in payback periods (9 months), therefore, the joint 
reconstruction of the turbine unit №7 and the boiler unit №9 is recommended to 
increase the efficiency and electrical power of the turbo generator. Also, in the body 
of the project, the calculation of steam pipes of the direct steam was performed when 
working on new parameters. The main heat exchange and pumping equipment of the 
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